

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Desenvolvimento de Sistemas

AULA 06

Montagem de PDD

KELIVEN DEMARCHI

keliven.demarchi@edu.sc.senai.br



Hoje nós vamos testar as



Integrações de um sistema



PARTE I



O que é um PDD?

- ✓ Documento detalhado que orienta a execução técnica de um projeto.
- Usado para descrever como o projeto será desenvolvido, testado e implantado.
- ✓ Fundamental para garantir a qualidade e o sucesso do projeto.





Por que são importantes?

- Organiza as atividades e as expectativas do projeto.
- Minimiza riscos por antecipar problemas e suas soluções.
- Serve como guia de referência para toda a equipe durante o ciclo de vida do projeto.

Cenários de Teste





- Visão geral do projeto
- Requisitos funcionais e não funcionais
- Especificações técnicas
- Cronograma e fases de implantação
- Estratégia de testes
- Plano de contingência
- Riscos e mitigação
- Documentação de implementação



Visão geral do projeto

- Objetivo principal do projeto.
- Principais funcionalidades que devem ser entregues.
- Expectativa de resultados.



- Requisitos funcionais e não funcionais
- Requisitos Funcionais: Definem o que o sistema deve fazer (ex. adicionar item ao carrinho).
- Requisitos Não Funcionais: Definem como o sistema deve se comportar (ex. performance, segurança, usabilidade).



Especificações técnicas

- Definição das tecnologias usadas (linguagens de programação, frameworks).
- Arquitetura do sistema (ex. back-end, front-end, integração com outros sistemas).
- Infraestrutura necessária (hardware, servidores, rede).

Cronograma e fases de implantação

- Fases do projeto: Desenvolvimento, Testes, Implantação.
- Cronograma: Definição de prazos para cada fase.
- Planejamento para minimizar interrupções (ex. implantação gradual ou paralela).



Estratégia de testes

Tipos de testes a serem realizados:

- Testes Unitários
- Testes de Integração
- Testes de Aceitação (UAT)
- Testes de Performance
- Teste do Sistema

Importância de garantir que o sistema funcione corretamente em todas as situações.



Plano de contingência

Definir estratégias para lidar com falhas e imprevistos.

Riscos e mitigação

- Riscos: Problemas potenciais que podem afetar o projeto.
- Mitigação: Ações para evitar ou reduzir o impacto desses riscos.

Documentação de implementação

- Instruções detalhadas para a equipe técnica.
- Inclui o passo a passo de como realizar a implantação.
- Detalhes de versões e dependências do sistema.



PARTE II



Praticar,



está na hora!



Aplicativo de Playlist Colaborativa

Nome do Projeto: PlayShare **Objetivo:** Um aplicativo web que permite aos usuários montar playlists colaborativas, em que eles podem adicionar músicas, votar nas mais populares, comentar e seguir playlists criadas por amigos.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Criação de Playlists: O usuário pode criar uma playlist e torná-la pública para que amigos ou seguidores adicionem músicas.

Votação em Músicas: Cada usuário pode votar nas músicas da playlist, organizando-as por popularidade.

Comentários: Cada música pode ter um espaço para comentários, incentivando discussões.

Recomendações Personalizadas: O sistema sugere músicas com base no histórico e nas interações dos usuários.



Continuar seu PDD

Elaborar um PDD básico com componentes essenciais.

Criar cenários de testes claros e detalhados para validar a implantação de um sistema.

Em grupos

Documento modelo aqui





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

0800 048 1212 **(f) (ii) (C)** sc.senai.br

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC